SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANDURI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 120.000 LITROS

LOCAL: Rua Tique Bagalhi, s/n - Distrito de São Berto - Manduri - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/BDI (R$)	mês-01	mês-02	mês-03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.328,84	8.328,84		
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS	30.759,01	23.069,26	7.689,75	
3	INFRAESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO	12.049,91	602,50	11.447,41	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	366,00		366,00	
5					
6					
7					
8					
Total do Mês		51.503,76	32.000,59	19.503,17	-
Total Acumulado			32.000,59	51.503,76	

Manduri, 15 de fevereiro de 2021.

VALDEMAR FERRUCI
Superintendente SAEMAN

FABIO BERNARDI DE MORAES
Engenheiro Civil
CREA - 5062270609