SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANDURI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 350.000 LITROS

LOCAL: Rua Tasso de Freitas Barros, 255 - CDHU - Manduri - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/BDI (R$)	mês-01	mês-02	mês-03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.049,98	5.049,98		
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS	33.239,94	33.239,94		
3	INFRAESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO	16.959,86	847,99	16.111,87	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	354,38		354,38	
5					
6					
7					
8					
Total do Mês		55.604,16	39.137,91	16.466,25	-
Total Acumulado			39.137,91	55.604,16	

Manduri, 16 de Julho de 2019.

VALDEMAR FERRUCI
Superintendente SAEMAN

FABIO BERNARDI DE MORAES
Engenheiro Civil
CREA - 5062270609