SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE MANDURI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 200.000 LITROS

LOCAL: Rua José Felipe de Oliveira, 1.368 - Manduri - SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/BDI (R$)	mês-01	mês-02	mês-03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.999,47	4.999,47		
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS	25.632,83	25.632,83		
3	INFRAESTRUTURA - BASE RESERVATÓRIO	10.828,46	541,42	10.287,04	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	350,83		350,83	
5					
6					
7					
8					
Total do Mês		41.811,59	31.173,72	10.637,87	-
Total Acumulado			31.173,72	41.811,59	

Manduri, 15 de Outubro de 2019.

VALDEMAR FERRUCI
Superintendente SAEMAN

FABIO BERNARDI DE MORAES
Engenheiro Civil
CREA - 5062270609